AΠΟΣΠΑΣΜΑ

     Από το πρακτικό της 25/23-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.


Στη Σαμοθράκη σήμερα 23-12-2013 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από  την αρίθμ. 7765/12-12-2013 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήμου Σαμοθράκης και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Θέμα: 1ο «Γνωμοδότηση για την αίτηση θεραπείας της αναδόχου εταιρίας ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΤΕΒΕ του έργου ¨Αποχέτευση ακαθάρτων και ομβρίων του οικισμού Καμαριώτισσας»
     Αρίθμ. Απόφαση: 268

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν: 

	   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	ΑΠΟΝΤΕΣ

	1. Γλήνιας Πέτρος-                »        »
	1. Ατζανός Παναγιώτης- Δημ. Σύμβουλος

	2. Γαλατούμος Νικόλαος-       »        »
	2. Γερονικολάκης Ανέστης- Δημ. Σύμβουλος

	3. Γιαννέλου Πολύμνια-         »        »
	3. Λαζανδρέας Κων/νος-         »        »

	4. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-     »        »
	4. Πρόξενος Χρήστος-             »        »      

	5. Κυλίμος Νικόλαος-             »         »
	5. Παπάς Παναγιώτης -    »        »

	6. Λάζαρης Αλέξανδρος–        »        »
	6. Σαράντος Κων/νος-            »         

	7. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη- »   »
	7. Σταφυλάς Ιωάννης-            »         »

	8. Πρόξενος Χρήστος-             »        »      
	8. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-    »        »

	9. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος -      »        »
	

	
	(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)


Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος του Δήμου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το θέμα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου η οποία επισυνάπτεται της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.

Στην συνέχεια το λόγο πήρε η Μηχανικός του Δήμου κα. Παυλίδου Πασχαλίτσα και αναφέρθηκε στο ιστορικό της υπόθεσης και συγκεκριμένα στους λόγους που οδήγησαν στην κήρυξη ως έκπτωτου του αναδόχου του έργου από την στιγμή που διαπιστώθηκε το γεγονός ότι οι εγγυητικές που τηρούνταν στο φάκελο του έργου ήταν άκυρες και κηρύχθηκε έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων), παράγραφος 2. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μόραλη – Αντωνάκη έθεσε το ερώτημα ποία ήταν η  επιβλέπουσα υπηρεσία του έργου και πότε ξεκίνησε η επίβλεψη του έργου από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. 

Η προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κα. Ρωμανίδου Παρθένα απάντησε στην ερώτηση  και συμπλήρωσε ότι ο φάκελος του έργου δεν παραδόθηκε με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής αλλά στάλθηκε στο Δήμο Σαμοθράκης με αναρμόδιο άτομο και γενικότερα δεν υπήρξε ουσιαστική πληροφόρηση της ΤΥΔΚ ως προς την πορεία του έργου. Επιβλέπουσα ορίστηκε με έγγραφο Ορθής Επανάληψης με ημερομηνία 7-9-2010 και παραλήφθηκε από το Δήμο Σαμοθράκης με πρωτ.: 6257/14-9-2010, η Παυλίδου Πασχαλίτσα από τον Προϊστάμενο της ΤΥΔΚ αντικαθιστώντας έτσι χωρίς καμία ενημέρωση και πρωτόκολλα παράδοσης του Φακέλου του Έργου, τους δύο υπαλλήλους της ΤΥΔΚ, Αλβανό Δ. και Μαρτίνη Δ.  

Στην συνέχεια από την Δημοτική Σύμβουλο κα. Μόραλη – Αντωνάκη τέθηκε το ερώτημα αν υπήρχε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης του έργου και ανέφερε ότι με την  176/2008  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ομόφωνα ο 2ος ΑΠΕ – Συμπληρωματική σύμβαση  του υποέργου ¨Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων του οικισμού  Καμαριώτισσας¨ του έργου  ¨Κατασκευή  εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Σαμοθράκης¨ καθώς κρίθηκε απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του έργου γεγονός που αποτελούσε όπως αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση προϋπόθεση και για την συνέχιση της συγχρηματοδότησης του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, με την προϋπόθεση να εξασφαλιστούν οι αντίστοιχοι πόροι για την κάλυψη δαπάνης της συμπληρωματικής σύμβασης συνολικού ποσού 416.103,85 € εκ των οποίων το ποσό των 47.870,35 € αφορά ΦΠΑ από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, διότι ο Δήμος Σαμοθράκης δεν μπορούσε να καλύψει από ιδίους πόρους το ποσό αυτό.

Στην συνέχεια η κα. Ρωμανίδου Παρθένα ανέφερε ότι σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να γνωμοδοτήσει σχετικά με την αίτηση θεραπείας της αναδόχου εταιρίας ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΤΕΒΕ του έργου ¨Αποχέτευση ακαθάρτων και ομβρίων του οικισμού Καμαριώτισσας¨ ως προς την μη αποδοχή της Τελικής Επιμέτρησης Εργασιών η οποία διορθώθηκε διαγράφοντας κυρίως τις αφανείς εργασίες από την Τεχνική Υπηρεσία διότι δεν ήταν δυνατόν να επαληθευτούν, λόγω μη ύπαρξης ΠΠΑΕ.

Στην συνέχεια η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μόραλη – Αντωνάκη ανέφερε ότι στην σημερινή συνεδρίαση θα έπρεπε να παραβρίσκεται και ο πληρεξούσιος δικηγόρος που έχει αναλάβει την υπόθεση, προκειμένου να κατευθύνει ορθά το δημοτικό συμβούλιο για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κεχαγιόγλου Στυλιανός επισήμανε ότι σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να εκφράσει την άποψή του για την σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και μόνο.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λάζαρης Αλέξανδρος πήρε το λόγο και ανέφερε ότι και στο παρελθόν προτάθηκε η συζήτηση της υπόθεσης του εν λόγω έργου σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μάλιστα από τον ίδιο προτάθηκε να πάει το θέμα στον Εισαγγελέα για τους εξής λόγους:

1ο Η συμπληρωματική σύμβαση του έργου υπογράφθηκε χωρίς να υπάρχουν εξασφαλισμένες πιστώσεις και υπάρχουν ποινικές ευθύνες για αυτό.

2ο  Την ευθύνη έχει ο Δήμος Σαμοθράκης διότι δεν παρακολούθησε την ΤΥΔΚ που ήταν επιβλέπουσα υπηρεσία του έργου ώστε να κάνει καλά τη δουλεία της.

Στην συνέχεια το λόγο πήρε η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γιαννέλου Πολύμνια και ανέφερε ότι εξ αρχή μόλις ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου υπήρχαν αμφιβολίες  του κόσμου και μάλιστα όταν ρωτούσαν την επιβλέπουσα Μηχανικό κα. Παυλίδου Πασχαλίτσα αυτή ειρωνευόταν τον κόσμο.

Στην συνέχεια η Δημοτική  Σύμβουλος κα. Μόραλη – Αντωνάκη ανέφερε ότι η άποψη της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨ είναι η εξής:

«Με δεδομένο το υπ΄ αριθμ. 6781/26-10-2013 1ο πρακτικό προσωρινής παραλαβής της επιτροπής παραλαβής του έργου δεν δεχόμαστε την επιμέτρηση και του εργολάβου.

Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί του θέματος το Δημοτικό Συμβούλιο,






Αποφάσισε με Πλειοψηφία

Γνωμοδοτεί θετικά στην αρίθμ. πρωτ: 7851/18-12-2013  εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σαμοθράκης που συντάχθηκε από την Παυλίδου Πασχαλίτσα κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών και θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη Ρωμανίδου Παρθένα κλάδου ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν τρεις (3) δημοτικοί σύμβουλοι οι 1) Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη, 2) η Γιαννέλου Πολύμνια και 3) ο Λάζαρης Αλέξανδρος, οι οποίοι εξέφρασαν την άποψή  τους ως εξής:

«Δεν δεχόμαστε την τελική επιμέτρηση του εργολάβου του έργου ¨Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων του οικισμού  Καμαριώτισσας¨ με δεδομένο ότι η ορισθείσα αρμόδια επιτροπή παραλαβής του έργου έχει συντάξει το  υπ΄ αρίθμ. 6781/26-10-2013 1ο πρακτικό προσωρινής παραλαβής της επιτροπής παραλαβής του έργου.
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ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

       ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &

       ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


Ταχ. Δ/νση: Xώρα ΣαμοθράκηςT.K. 68002

Πληροφορίες: Παυλίδου Πασχαλιά 

 

Τηλ.: 2551 3 50806

Fax 2551 0 41204






ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: « Η από 1-10-13 (αρ. πρωτ. Αποκ. Δ/σης Μακ.-Θράκης:26664/19-11-13, πρωτ. Εισαγωγής στον Δ. Σαμοθράκης: 7291/22-11-13) αίτηση θεραπείας της εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε, αναδόχου του έργου:

 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ»
, κατά του με αρ.πρωτ.: 1815/10-4-13 εγγράφου του  Δ. Σαμοθράκης με το οποίο επιστράφηκε στον ανάδοχο διορθωμένη η τελική επιμέτρηση που υπέβαλλε: 

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
1.Προυπολογισμός μελέτης δημοπράτησης: 1.569.823,00 € με ΦΠΑ.

2.Σύστημα δημοπράτησης: ανοικτή δημοπρασία σύμφωνα με το σύστημα «προσφοράς επι μέρους ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό  (άρθρο 7 Π.Δ. 609/85)»

3.Ημερομηνία δημοπράτησης: 21-08-2006

4.Προσφορά αναδόχου: έκπτωση 25%

5.Τεκμ. Έκπτωση δημοπρασίας: 25%

6.Αποφ. έγκρισης δημοπρ.: αρ. 52/10-2-2007 (απ. Δ.Σ.)

7.Ημερ. υπογραφής σύμβασης και ποσό συμφωνητικού: 19-06-2007, 1.177.367,25 € με ΦΠΑ.

8.Αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης: 19-06-2009

9.Ισχύουσα προθεσμία περαίωσης: 19-06-2009

10.Υφιστάμενο οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας με βάση τον τελευταίο ΑΠΕ αυτής, που εγκρίθηκε με την με αρ. 176/2008 απόφαση του Δ.Σ. του Δ. Σαμοθράκης ο 2ος ΑΠΕ του έργου και η συμπληρωματική σύμβαση του έργου ύψους 416.103,85 € μετά ΦΠΑ, η οποία υπογράφηκε στις 11-11-2008 με αρ. πρωτ.: 6584.

11.Πρωτόκολλο περαίωσης εργολαβίας: Δεν υπάρχει βεβαίωση περαίωσης της εργολαβίας, αντ΄αυτού η απόφαση έκπτωσης επέχει θέση βεβαίωσης περαίωσης.

12.Απόφαση συγκρ. Επιτρ. Προσωρ. Παραλαβής: αρ. πρωτ.: 8994/30-04-2013 (απόφαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

13.Ημερομηνία Υπογραφής Πρωτ. Προσωρ. Παραλ.:…………………………………………………

14.Απόφαση έγκρισης πρ.Παραλαβής:………………………………………………………………………… 

15.Αποφ. συγκρότησης οριστ. Παραλαβής: 8994/30-4-13 όπως τροποποιήθηκε με την 21954/23-9-13 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 

16.Ημερ. Υπογραφής πρωτ. Οριστ. Παραλαβής:……………………………………………….

17. Αποφ. Έγκρισης οριστ. Παραλαβης:……………………………………………………………..

Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ

 Προσβαλλόμενη πράξη: (αριθμός πρωτ., ημερομηνία)

   Έγγραφο με αρ.πρωτ.: 1815/10-4-13  του  Δ. Σαμοθράκης με το οποίο επιστράφηκε στον ανάδοχο διορθωμένη η τελική επιμέτρηση που υπέβαλλε.

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ

   Αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ του Δ. Σαμοθράκης και του αναδόχου είναι  το έγγραφο με αρ. πρωτ.: 1815/10-4-13  του  Δ. Σαμοθράκης με το οποίο επιστράφηκε στον ανάδοχο διορθωμένη η τελική επιμέτρηση που υπέβαλλε, όπως φαίνεται στην με αρ. πρωτ. 3140/4-6-2013 ένσταση του Αναδόχου. Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης, με την 3/7-2-13 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Σαμοθράκης, ο ανάδοχος εκλήθη με το υπ΄αρ.: 744/19-2-13 έγγραφο του Δ. Σαμοθράκης να υποβάλει την τελική επιμέτρηση του έργου. Ο ανάδοχος υπέβαλλε την τελική επιμέτρηση στις 21-2-13 με αρ. πρωτ.: 778, η οποία διορθώθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και επεστράφη στον ανάδοχο με το υπ΄αρ. πρωτ.: 1815/10-4-13 έγγραφό της. Η αποστολή του εγγράφου έγινε με συστημένη επιστολή με αριθμό RE929783895GR και αποδεικτικό επίδοσης παραλαβής με ημερομηνία εξόδου από τα ΕΛΤΑ Σαμοθράκης 15-4-2013 στην διεύθυνση που δήλωσε επίσημα ο Ανάδοχος : Αθ. Διάκου 7 – Αλεξανδρούπολη 68100. Στις 14-5-2013 η επιστολή απεστάλη πίσω στον Δ. Σαμοθράκης γιατί στην δηλωθείσα από τον Ανάδοχο διεύθυνση αυτός δεν ήταν δυνατόν να ανευρεθεί. Κατόπιν τούτου το έγγραφο παρεδόθη σε δικαστικό επιμελητή για επίδοση στον Ανάδοχο. Στις 20-5-2013 ο δικαστικός επιμελητής, βρήκε τον Ανάδοχο και του επέδωσε το έγγραφο, αλλά στην παρακάτω διεύθυνση: ‘Ιωνος Δραγούμη 18, 5ος όροφος Αλ/πολη, την οποία και σημείωσε ο δικαστικός επιμελητής Ιωάννης Κυραδενίδης στην έκθεση επιδοσής του με αριθμό 3565. Δηλαδή ο Ανάδοχος άλλαξε διεύθυνση χωρίς να ειδοποιήσει, όπως όφειλε τον Δ. Σαμοθράκης για την αλλαγή αυτή και επιπλέον στην σφραγίδα παραλαβής της επίδοσης από τον δικαστικό επιμελητή δηλώνεται η παλιά του διεύθυνση και ακόμη σε όλα τα νεότερα έγγραφα από την 20η Μαίου και μετά ο Ανάδοχος επικοινωνεί με τον Δήμο δηλώνοντας την παλιά του διεύθυνση δηλαδή Αθ. Διάκου 7 Αλ/πολη, κάνοντας μη δυνατή την παραλαβή του εγγράφου εντός της νομίμου προθεσμίας με δικιά του υπαιτιότητα. Έκτοτε  σε όλα τα νεότερα έγγραφα από την 20η Μαίου και μετά ο Ανάδοχος επικοινωνεί με τον Δήμο δηλώνοντας την παλιά του διεύθυνση δηλαδή Αθ. Διάκου 7 Αλ/πολη. 

Δ΄ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Δ/νουσα Υπηρεσία, αφού επισκέφθηκε επί τόπου το έργο και μέτρησε το εμφανές τμήμα του έργου δηλαδή τα μήκη των αγωγών από φρεάτιο σε φρεάτιο, με το υπ΄αρ.:1815/10-04-13 έγγραφό της επέστρεψε την τελική επιμέτρηση στον ανάδοχο με τις παρακάτω παρατηρήσεις:

1. Δεν έχουν επισυναφθεί τα αντίστοιχα σχεδιαγράμματα και μηκοτομές όπου να φαίνεται το εκτελεσθέν έργο.

2. Δεν υπάρχει εγκεκριμένο Π.Π.Α.Ε., οπότε δεν μπορούν να εγκριθούν αφανείς εργασίες. Στις 21-7-2008 με αρ. πρωτ. 4784 υπεβλήθη από τον Ανάδοχο 1ο ΠΠΑΕ στην ΤΥΔΚ Ν. Έβρου που ήταν και η Δ/νουσα Υπηρεσία, το οποίο του επεστράφη με το με αρ. πρωτ. 4784/28-7-2008 έγγραφο της ΤΥΔΚ με την αιτιολογία ότι δεν συνοδεύονταν από αντίστοιχα σχεδιαγράμματα κάθετων τομών ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος βάθους και διατομών ποσοτήτων υλικών.

3. Κατόπιν επί τόπου ελέγχου του έργου σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, αφαιρούνται από την τελική επιμέτρηση τμήματα του έργου που δεν εκτελέσθηκαν. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

Α. ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ

 Δεν εκτελέσθηκαν τα παρακάτω:

1. Αγωγός Π1 (ολόκληρος ο αγωγός με τα αντιστοιχούντα σε αυτόν φρεάτια), βρέθηκαν μόνο τέσσερις (4) σχάρες.

2. Αγωγός Π1-1(ολόκληρος ο αγωγός με τα αντιστοιχούντα σε αυτόν φρεάτια), βρέθηκαν μόνο τέσσερις (4) σχάρες.

3. Αγωγός Π2(ολόκληρος ο αγωγός με τα αντιστοιχούντα σε αυτόν φρεάτια).

4. Αγωγός Π5(ολόκληρος ο αγωγός με τα αντιστοιχούντα σε αυτόν φρεάτια).

5. Αγωγός Π6(ολόκληρος ο αγωγός με τα αντιστοιχούντα σε αυτόν φρεάτια).

6. Αγωγός Π7 (ολόκληρος ο αγωγός με τα αντιστοιχούντα σε αυτόν φρεάτια).

Εκτελέσθηκε ο αγωγός Π4.

Βρέθηκαν τα φρεάτια: 1, 4, 6, 7, 8

Δεν βρέθηκαν τα φρεάτια: 0, 2, 3, 5

Μετρήθηκαν οι αγωγοί: 1-4 μήκους 149,20 μ., 4-6 μήκους 62,00 μ., 6-7 μήκους 53,00 μ., 7-8 μήκους 76,90 μ.

Από το φρεάτιο 1 ξεκινά αγωγός με κατάληξη στην θάλασσα, μήκους 100,00 μέτρων.

Αριθμός φρεατίων υδροσυλλογής τύπου σχάρας 

Μετρήθηκαν: 15 τεμάχια.

Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,30μ  

Δεν βρέθηκε.

Συνολικά μετρηθέντα φρεάτια ομβρίων: 5 τεμάχια.

Συνολικό μήκος αγωγών ομβρίων: 441,90 μ.

 Β. ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΡΕΙΑ Α

Βρέθηκαν τα φρεάτια ΑΦ4, ΑΦ6 και πραγματοποιήθηκε ο αγωγός ΑΦ4–ΑΦ6 μήκους 39,50 μ.

Δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη των φρεατίων ΑΦ1, ΑΦ2, ΑΦ3, ΑΦ5 και κατά συνέπεια και η ύπαρξη των αντίστοιχων αγωγών ΑΦ1–ΑΦ2 μήκους 40,00 μ., ΑΦ2–ΑΦ3 μήκους 40,00 μ., ΑΦ3–ΑΦ4 μήκους 35,00 μ.,ΑΦ5–ΑΦ6, μήκους 10,00 μ. και ΑΦ6–ΑΦ7 μήκους 35,00μ.

Συνολικό μήκος πορείας Α: 39,50 μ.

ΠΟΡΕΙΑ Β

Δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη των φρεατίων ΒΦ1, ΒΦ2,ΒΦ3, ΒΦ4,ΒΦ5, με τους αντίστοιχους αγωγούς: ΒΦ1–ΒΦ2 μήκους 40,00μ., ΒΦ2–ΒΦ3 μήκους 40,00 μ., ΒΦ3–ΒΦ4 μήκους 40,00μ., ΒΦ4–ΒΦ5 μήκους 45,00μ., ΒΦ5-ΑΦ4 μήκους 45,00μ.

Συνολικό μήκος πορείας Β: 0,00 μ.

ΠΟΡΕΙΑ Γ

Δεν βρέθηκαν τα φρεάτια ΓΦ3 και ΓΦ1

Υπάρχει το φρεάτιο ΓΦ2.

 Μετρήθηκαν οι αγωγοί ΑΦ6-ΓΦ2 μήκους 79,60μ. και ΓΦ2- ΔΦ3 μήκους 36,80μ.

Συνολικό μήκος πορείας Γ: 116,40 μ.

ΠΟΡΕΙΑ Δ

Βρέθηκαν τα φρεάτια ΔΦ1, ΔΦ2,ΔΦ3 και ΔΦ4 το οποίο ανήκει στον κεντρικό συλλεκτήριο.

Μετρήθηκαν οι αγωγοί: ΔΦ1-ΔΦ2 μήκους 36,30μ., ΔΦ2-ΔΦ3 μήκους 43,30μ. και ΔΦ3-ΔΦ4 μήκους 28,00μ.

Συνολικό μήκος πορείας Δ: 107,60 μ.

ΠΟΡΕΙΑ Ε

Βρέθηκαν τα φρεάτια ΕΦ2, ΕΦ3, ΕΦ4, δεν υπάρχει το ΕΦ1.

Μετρήθηκαν οι αγωγοί: ΕΦ2-ΕΦ3 μήκους 17,50μ., ΕΦ3-ΕΦ4 μήκους 31,80μ., ΕΦ4-7Φ3 (πρωτεύον αγωγός 7Φ) μήκους 48,80μ.

Συνολικό μήκος πορείας Ε: 98,10 μ.

ΠΟΡΕΙΑ Ζ

Βρέθηκαν τα φρεάτια: ΖΦ1, ΖΦ2, ΖΦ3, ΖΦ4.

Μετρήθηκαν οι αγωγοί: ΖΦ1-ΖΦ2 μήκους 45,00μ., ΖΦ2-ΖΦ3 μήκους 22,10μ., ΖΦ3-ΖΦ4 μήκους 39,40μ., ΖΦ4-8Φ2/3(πρωτεύον αγωγός 8Φ2) μήκους 37,50μ.

Συνολικό μήκος πορείας Ζ: 144,00 μ.

ΠΟΡΕΙΑ Η (Δεν έγινε)

Δεν βρέθηκαν τα φρεάτια: ΗΦ1, ΗΦ2, ΗΦ3.

Δεν έγιναν οι αγωγοί: ΗΦ1-ΗΦ2 μήκους 30,00 μ., ΗΦ2-ΗΦ3 μήκους 30,00 μ., ΗΦ3-8Φ14(πρωτεύον αγωγός 8Φ) μήκους 10,00 μ.

Συνολικό μήκος πορείας Η: 0,00 μ.

ΠΟΡΕΙΑ Θ

Βρέθηκε το φρεάτιο: ΘΦ1. Δεν υπάρχει το φρεάτιο ΘΦ2.

Μετρήθηκε ο αγωγός: ΘΦ1-ΘΦ3(συλλεκτήριος αγωγός) μήκους 69,40 μ.

Συνολικό μήκος πορείας Θ: 64,90 μ.

ΠΟΡΕΙΑ Ι (Δεν έγινε)

Δεν βρέθηκαν τα φρεάτια: ΙΦ1, ΙΦ2, ΙΦ3.

Δεν έγιναν οι αγωγοί: ΙΦ1-ΙΦ2 μήκους 20,00 μ., ΙΦ2-ΙΦ3 μήκους 15,00 μ., ΙΦ3-ΙΦ4(συλλεκτήριος αγωγός) μήκους 35,00 μ.

Συνολικό μήκος πορείας Ι: 0,00 μ.

ΠΟΡΕΙΑ Κ

Δεν βρέθηκαν τα φρεάτια: ΚΦ1, ΚΦ2.

Βρέθηκε το φρεάτιο: ΚΦ3.

Δεν έγιναν οι αγωγοί ΚΦ1-ΚΦ2 μήκους 30,00 μ., ΚΦ2-ΚΦ3 μήκους 30,00 μ.

Μετρήθηκε ο αγωγός: ΚΦ3-ΚΦ4(συλλεκτήριος αγωγός) μήκους 35,00 μ.

Συνολικό μήκος πορείας Κ: 35,00 μ.

ΠΟΡΕΙΑ Λ

Δεν βρέθηκε το φρεάτιο: ΛΦ1

Βρέθηκαν τα φρεάτια: ΛΦ2, ΛΦ3, ΛΦ4.

Μετρήθηκαν οι αγωγοί: ΛΦ2-ΛΦ3 μήκους 28,70 μ., ΛΦ3-ΛΦ4 μήκους 40,80 μ., ΛΦ4-Φ12(συλλεκτήριος αγωγός) μήκους 27,00 μ.

Δεν βρέθηκε ο αγωγός: ΛΦ1-ΛΦ2 μήκους 25,00 μ.

Συνολικό μήκος πορείας Λ: 96,50 μ.

ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ

Δεν βρέθηκαν τα φρεάτια: ΝΦ5, ΝΦ6, ΝΦ7.

Βρέθηκε το φρεάτιο: ΝΦ4.

Μετρήθηκε ο αγωγός: ΝΦ4-7Φ5(πρωτεύον 7Φ) μήκους 113,70 μ.

Συνολικό μήκος νέας πορείας: 113,70 μ.

Συνολικό μήκος δευτερεύοντος δικτύου: 820,20 μ.

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΑΓΩΓΟΣ 7Φ (Κεντρικός δρόμος Καμαριώτισσας-Χώρας)

Δεν βρέθηκαν τα φρεάτια: 7Φ1, 7Φ2, 7Φ4, 7Φ9, 7Φ10,7Φ11.

Βρέθηκαν τα φρεάτια: 7Φ3, 7Φ5, 7Φ6, 7Φ7, 7Φ8, ΝΦ1.

Μετρήθηκαν οι αγωγοί: 7Φ(συλλεκτήριος αγωγός)-7Φ3 μήκους 124,20 μ., 7Φ3-7Φ5 μήκους 79,80 μ., 7Φ5-7Φ6 μήκους 44,20 μ., 7Φ6-7Φ7 μήκους 51,30 μ., 7Φ7-7Φ8 μήκους 37,70 μ., 7Φ8-ΝΦ1 μήκους 171,50 μ.

Συνολικό μήκος πρωτεύοντα 7Φ: 508,70 μ.

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΑΓΩΓΟΣ 8Φ

Δεν βρέθηκαν τα φρεάτια: 8Φ1, 8Φ3, 8Φ5, 8Φ6, 8Φ7, 8Φ11, 8Φ12, 8Φ13,8Φ15, 8Φ16.

Βρέθηκαν τα φρεάτια: 8Φ2, 8Φ4, 8Φ9, 8Φ10, 8Φ14.

Μετρήθηκαν οι αγωγοί: Φ9(συλλεκτήριος αγωγός)-8Φ2 μήκους 76,00 μ., 8Φ2-8Φ4 μήκους 90,20 μ., 8Φ4-8Φ9 μήκους 116,30 μ., 8Φ9-8Φ10 μήκους 51,30 μ., 8Φ10-8Φ14 μήκους 219,40 μ.

Συνολικό μήκος πρωτεύοντα 8Φ: 553,20 μ.

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΑΓΩΓΟΣ 8Φ10

Βρέθηκαν όλα τα φρεάτια: 8Φ10-1, 8Φ10-2, 8Φ10-3, 8Φ10-4

Μετρήθηκαν οι αγωγοί: 8Φ10(πρωτεύον 8Φ)-8Φ10-1 μήκους 5,90 μ., 8Φ10-1-8Φ10-2 μήκους 38,00 μ., 8Φ10-2-8Φ10-3 μήκους 82,90 μ., 8Φ10-3-8Φ10-4 μήκους 28,40 μ.

Συνολικό μήκος πρωτεύοντα 8Φ10: 155,20 μ.

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΑΓΩΓΟΣ 8Φ2

Δεν βρέθηκαν τα φρεάτια: 8Φ2-1, ΝΦ2, ΝΦ3.

Βρέθηκαν τα φρεάτια: 8Φ2-2, 8Φ2-3, 8Φ2-4, 8Φ2-5, 8Φ2-6, 8Φ2-7, 8Φ2-8, 8Φ2-9.

Μετρήθηκαν οι αγωγοί: 8Φ2(πρωτεύον 8Φ)-8Φ2-2 μήκους 65,00 μ., 8Φ2-2-8Φ2-3 μήκους 45,60 μ., 8Φ2-3-8Φ2-4 μήκους 5,00 μ., 8Φ2-4-8Φ2-5 μήκους 33,30 μ., 8Φ2-5-8Φ2-6 μήκους 20,80 μ., 8Φ2-6-8Φ2-7 μήκους 31,70 μ., 8Φ2-7-8Φ2-8 μήκους 29,10 μ., 8Φ2-8-8Φ2-9 μήκους 58,40 μ.

Συνολικό μήκος πρωτεύοντα 8Φ2: 288,90 μ.

Συνολικό μήκος πρωτεύοντος δικτύου: 1.506,00 μ.

ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ

Βρέθηκαν όλα τα φρεάτια: Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Φ5, Φ6, Φ7, Φ8, Φ9, Φ10, Φ11, Φ12, Φ13, Φ14, Φ15, Φ16, Φ17.

Μετρήθηκαν οι αγωγοί: Φ1-Φ2 μήκους 69,00 μ., Φ2-Φ3 μήκους 21,50 μ., Φ3-Φ4 μήκους 14,80 μ.,Φ4-Φ5 μήκους 30,15 μ., Φ5-Φ6 μήκους 24,40 μ., Φ6-Φ7 μήκους 34,60 μ., Φ7-Φ8 μήκους 24,80 μ., Φ8-Φ9 μήκους 38,40 μ., Φ9-Φ7(πρωτεύον Φ7) μήκους 38,40 μ., Φ7(πρωτεύον Φ7)-Φ10 μήκους 26,00 μ., Φ10-Φ11 μήκους 26,90 μ., Φ11-Φ12 μήκους 43,40 μ., Φ12-Φ13 μήκους 23,60 μ., Φ13-Φ14 μήκους 37,10 μ., Φ14-Φ15 μήκους 25,50 μ., Φ15-Φ16 μήκους 26,00 μ., Φ16-Φ17 μήκους 24,00 μ.

Συνολικό μήκος συλλεκτήριου αγωγού: 528,55 μ.

Συνολικά μετρηθέντα φρεάτια ακαθάρτων: 58 τεμάχια.

Συνολικό μήκος αγωγών ακαθάρτων: 2.854,75 μ.

Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Δεν εκτελέσθηκε καμμία εργασία ασφαλτόστρωσης.

Έγινε αποκατάσταση με τσιμεντόστρωση μεταβλητού πλάτους από 1,20 μ. έως 2,00 μ., αγνώστου πάχους, (κακής ποιότητας σκυρόδεμα, με φθορές, τρύπες) στις πορείες:

Α, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Κ, Λ, στην πορεία των πρωτεύοντων: 8Φ, 8Φ10, 8Φ2 και στην πορεία του συλλεκτήριου αγωγού, συνολικού μήκους 2.232,35 μ.

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΥΚΛΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

 τοποθετήθηκαν 7 τεμάχια αντί των 30, που περιγράφονται στην τελική επιμέτρηση. 

Ο ενιστάμενος ζητά να ακυρωθεί η παραπάνω τελική μας επιμέτρηση, αλλά όπως προβλέπεται από τον Ν. 3669/08 Κύρωση Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων έργων άρθρο 52 παρ. 2, οι επιμετρήσεις του έργου, εγκεκριμένες από την Δ/σα Υπηρεσία ή αυτοδίκαια εγκεκριμένες, μπορούν να ελεγχθούν εκ νέου από την Επιτροπή Προσωρινής παραλαβής. Τέτοια εξουσία έχει μόνο η Επιτροπή Παραλαβής του έργου. Οπότε η ακύρωση ή η διόρθωση της τελικής επιμέτρησης της Υπηρεσίας, όπως ζητά ο ενιστάμενος, θα γίνει από επιτροπή μηχανικών, ήτοι την Επιτροπή Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής όπως ορίστηκε με την  8994/30-4-13 και τροποποιήθηκε με την 21954/23-9-13 Αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Η Επιτροπή προσωρινής – οριστικής παραλαβής λοιπόν συνήλθε στις 1-10-13 κατόπιν της με αρ. πρωτ.: 6136/24-9-13 πρόσκλησης του Προέδρου της, στο Δημοτικό κατάστημα του Δ. Σαμοθράκης παρουσία του Αναδόχου και του επιβλέποντος του έργου.

     Ακολούθησε έλεγχος του φακέλου της υπηρεσίας και διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

· Δεν υπήρχε εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση του έργου.

· Δεν υπήρχαν κατασκευαστικά σχέδια σύμφωνα με τον τελευταίο  εγκεκριμένο ΑΠΕ.

· Δεν υπήρχαν Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών.

· Δεν υπήρχαν Πρωτόκολλα χαρακτηρισμού εδαφών.

· Δεν υπήρχε ΦΑΥ

· Δεν υπήρχαν αποτελέσματα τυχόν εργαστηριακών ελέγχων ή πιστοποιητικά ποιότητας υλικών.

·    Κατόπιν η επιτροπή μετέβη στην τοποθεσία του έργου και παρατήρησε επιπλέον τα εξής που δυσχεραίνουν το έργο της παραλαβής:

· Υπήρχαν εργασίες που δεν ήταν σύμφωνες με τα σχέδια της αρχικής μελέτης, το οποίο σε συνδυασμό με την έλλειψη τελικής επιμέτρησης και τελικών κατασκευαστικών σχεδίων καθιστά αδύνατο τον έλεγχο των ποσοτήτων των εργασιών του έργου.

· Υπήρχαν κατά τον ισχυρισμό του Αναδόχου φρεάτια αφανή με αποτέλεσμα α)να μην μπορεί να γίνει ο έλεγχος της επιμέτρησης του έργου (αριθμός φρεατίων, υψόμετρα εκσκαφών κλπ) και β) δεν μπορεί να διαπιστωθεί η λειτουργία των δικτύων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Επιτροπή δεν μπορεί να ολοκληρώσει το έργο της μέχρι: 

Α) να προσκομιστούν στοιχεία από την Δ/νουσα Υπηρεσία ή τον Ανάδοχο τα στοιχεία από το μητρώο του έργου που λείπουν (ή και οποιουδήποτε άλλου χρήσιμου κατά την κρίση τους στοιχείου προς απόδειξη εκτέλεσης των ποσοτήτων  - και ειδικότερα των αφανών – εργασιών του έργου, όπως π.χ. διατομές καθαιρεθέντος σκυροδέματος, αποδεικτικά χρήσης πασσαλοσανίδων-αντιστηρίξεων).

Β) να γίνουν εκείνες οι εργασίες στο έργο που θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να πραγματοποιήσει τον έλεγχο της τελικής επιμέτρησης του έργου.

   Το παραπάνω πρακτικό της Επιτροπής παραλαβής του έργου κοινοποιήθηκε με το με αρ. πρωτ.: 7125/14-11-13 έγγραφο του Δ. Σαμοθράκης, με το οποίο ζητήθηκαν από τον Ανάδοχο όλα τα στοιχεία του έργου που δεν βρέθηκαν κατά τον πρώτο έλεγχο και επίσης του επετράπη να αποκαλύψει τα αφανή κατά τον ισχυρισμό του φρεάτια, ώστε να διευκολυνθεί η Επιτροπή να πραγματοποιήσει τον έλεγχο της τελικής επιμέτρησης του έργου.

   Κατόπιν τούτων ο Ανάδοχος απεκάλυψε κάποια φρεάτια και στις 29-11-13, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής με το επιβλέποντα του έργου παρουσία του Αναδόχου έκαναν από κοινού επιφανειακή καταμέτρηση των αγωγών του έργου και τα αποτελέσματα της μέτρησης αυτής είναι τα παρακάτω:

· Συνολικό μήκος αγωγών ομβρίων:740,50 μέτρα και 6 φρεάτια, έναντι 1.630,00 μέτρων και 42  φρεάτιων της αρχικής μελέτης

Συνολικό μήκος αγωγών ακαθάρτων: 3.274,50 μέτρα και 72 φρεάτια, έναντι 3.334,50 μέτρων και 105  φρεατίων της αρχικής μελέτης.

  Επί πλέον στις 29-11-2013 με αρ. πρωτ. 7464 ο Ανάδοχος ξαναυπέβαλε το 1ο ΠΠΑΕ, την αναλυτική επιμέτρηση που το συνοδεύει, την επιμέτρηση, το σχέδιο και τελική επιμέτρηση. 

    Η Συντάξασα                                       Η Προισταμένη

                                                     της Τεχνικής Υπηρεσίας

   Π. Παυλίδου                                           Π. Ρωμανίδου

Πολ. Μηχανικός ΠΕ3                               Αρχ. Μηχανικός ΠΕ4

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου        Τα Μέλη        Ο Γραμματέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                 (Υπογραφές)

                                          Ακριβές Απόσπασμα

                                                      Ο Δήμαρχος






   Χανός Γεώργιος
                                                  AΠΟΣΠΑΣΜΑ

     Από το πρακτικό της 25/23-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.


Στη Σαμοθράκη σήμερα 23-12-2013 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από  την αρίθμ. 7765/12-12-2013 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήμου Σαμοθράκης και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Θέμα: 2ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος ¨΄Εγκριση μεταβίβασης πίστωσης  στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Σαμοθράκης για την υλοποίηση του προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨  περιόδου Α΄ τρίμηνου έτους 2013 ¨»
     Αρίθμ. Απόφαση: 269

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν: 

	   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	ΑΠΟΝΤΕΣ

	1. Γλήνιας Πέτρος-                »        »
	1. Ατζανός Παναγιώτης- Δημ. Σύμβουλος

	2. Γαλατούμος Νικόλαος-       »        »
	2. Γερονικολάκης Ανέστης- Δημ. Σύμβουλος

	3. Γιαννέλου Πολύμνια-         »        »
	3. Λαζανδρέας Κων/νος-         »        »

	4. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-     »        »
	4. Πρόξενος Χρήστος-             »        »      

	5. Κυλίμος Νικόλαος-             »         »
	5. Παπάς Παναγιώτης -    »        »

	6. Λάζαρης Αλέξανδρος–        »        »
	6. Σαράντος Κων/νος-            »         

	7. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη- »   »
	7. Σταφυλάς Ιωάννης-            »         »

	8. Πρόξενος Χρήστος-             »        »      
	8. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-    »        »

	9. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος -      »        »
	

	
	(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)


Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος του Δήμου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής:

Σας γνωρίζω ότι σύμφωνα με  την πρωτ.: 146919/9-12-2013 αναγγελία πίστωσης κατατέθηκε στο Δήμο Σαμοθράκης το ποσό των 23.593,46 € για την υλοποίηση του προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ περιόδου Α΄ τρίμηνου έτους 2013 και σας καλώ να συζητήσουμε το θέμα ¨΄Εγκριση μεταβίβασης πίστωσης στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Σαμοθράκης για την υλοποίηση του προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ περιόδου Α΄ τρίμηνου έτους 2013¨ εκτός ημερήσιας διάταξης καθώς δεν προβλέπεται άλλη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εντός του έτους και προκειμένου να μεταβιβαστούν τα χρήματα στην Επιχείρηση που υλοποιεί το πρόγραμμα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,







Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος ¨΄Εγκριση μεταβίβασης πίστωσης στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Σαμοθράκης για την υλοποίηση του προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ περιόδου Α΄ τρίμηνου έτους 2013 ¨.

Στην συνέχεια αφού έλαβε υπόψη την πρωτ.: 146919/9-12-2013 αναγγελία πίστωσης με την οποία κατατίθεται στο Δήμο Σαμοθράκης το ποσό των 23.593,46 € για την υλοποίηση του προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ περιόδου Α΄ τρίμηνου έτους 2013, το διετές πρόγραμμα δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης όπου περιλαμβάνεται η υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι από επιχορήγηση, το γεγονός ότι εκ παραδρομής κατατέθηκε η επιχορήγηση στον Δήμο Σαμοθράκης ενώ μέχρι σήμερα αποδίδονταν απ’ ευθείας στην Κοινωφελή Επιχείρηση, τις κρατήσεις που αντιστοιχούν στο ποσό των 23.593,46 €, της παρ. 1 του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006, τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2013, το γεγονός ότι από τα εννέα (9) παρόντα μέλη από τον συνολικό αριθμό  των δεκαεπτά (17) μελών του ψήφισαν και τα εννέα (9) υπέρ της παρούσας απόφασης, 







Αποφασίζει Ομόφωνα

Α. Εγκρίνει της μεταβίβασης πίστωσης ποσού  23.558,07 € στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Σαμοθράκης για την υλοποίηση του προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ περιόδου Α΄ τριμήνου έτους 2013.

Β. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού  23.558,07 € από τον Κ.Α. 00/6718.03 Υλοποίηση προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Σαμοθράκης για οικ. έτους 2013 προκειμένου να μεταβιβαστούν στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Σαμοθράκης για κάλυψη δαπανών υλοποίησης του προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ περιόδου  Α΄ τριμήνου 2013. 

Γ. Για την εκτέλεση της  παρούσας απόφασης δεν απαιτείται  τροποποίηση του διετούς προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης περιόδου 2013-2014, καθώς  έχει προβλεφθεί η υλοποίηση του προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ από επιχορηγήσεις.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου        Τα Μέλη        Ο Γραμματέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                 (Υπογραφές)

                                          Ακριβές Απόσπασμα

                                                      Ο Δήμαρχος






   Χανός Γεώργιος
AΠΟΣΠΑΣΜΑ

     Από το πρακτικό της 25/23-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.


Στη Σαμοθράκη σήμερα 23-12-2013 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από  την αρίθμ. 7765/12-12-2013 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήμου Σαμοθράκης και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Θέμα: 3ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος ¨Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης οικ. έτους 2013¨»
     Αρίθμ. Απόφαση: 270

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν: 

	   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	ΑΠΟΝΤΕΣ

	1. Γλήνιας Πέτρος-                »        »
	1. Ατζανός Παναγιώτης- Δημ. Σύμβουλος

	2. Γαλατούμος Νικόλαος-       »        »
	2. Γερονικολάκης Ανέστης- Δημ. Σύμβουλος

	3. Γιαννέλου Πολύμνια-         »        »
	3. Λαζανδρέας Κων/νος-         »        »

	4. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-     »        »
	4. Πρόξενος Χρήστος-             »        »      

	5. Κυλίμος Νικόλαος-             »         »
	5. Παπάς Παναγιώτης -    »        »

	6. Λάζαρης Αλέξανδρος–        »        »
	6. Σαράντος Κων/νος-            »         

	7. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη- »   »
	7. Σταφυλάς Ιωάννης-            »         »

	8. Πρόξενος Χρήστος-             »        »      
	8. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-    »        »

	9. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος -      »        »
	

	
	(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)


Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος του Δήμου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής:

Σας γνωρίζω ότι με 30/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης αποφασίστηκε ομόφωνα την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2013 και σας καλώ να συζητήσουμε το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης καθώς δεν προβλέπεται άλλη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εντός του έτους.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,


Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος ¨Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης οικ. έτους 2013 ¨.

Μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2013 και την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο, προέκυψε η ανάγκη αναμόρφωσης του, σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας της όπως αναφέρεται στην αριθμ. 30/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Στη συνέχεια κάλεσε τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εγκρίνουν την αριθμ. 30/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης και να  αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν διαλογικής συζήτησης








Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την αριθ. 30/2013 απόφαση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του οικονομικού έτους 2013 όπως επισυνάπτεται της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της και ο οποίος ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει: 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ από 84.724.90 €                             σε      84.724,90 €

ΕΚΤΑΚΤΑ από 426.010,93 €                           σε     426.010,93 €

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ από  14.468,67 €      σε       14.468,67 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                525.204,50 €

ΕΞΟΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 525.158,06 € - 34.041,31 € + 34.041,31 € =525.158,06 €

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ από   46,44 €      σε                                              46,44 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                                     525.204,50 € 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου        Τα Μέλη            Ο Γραμματέας

         Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                (Υπογραφές)

                                             Ακριβές Απόσπασμα

                 
                                         Ο Δήμαρχος





                    Χανός Γεώργιος
AΠΟΣΠΑΣΜΑ

     Από το πρακτικό της 25/23-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.


Στη Σαμοθράκη σήμερα 23-12-2013 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από  την αρίθμ. 7765/12-12-2013 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήμου Σαμοθράκης και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Θέμα: 4ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος ¨Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής και σύναψης σύμβασης ενεχύρου από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Σαμοθράκης για την υλοποίηση πράξεων στα πλαίσια της δράσης  ¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής¨, έγκριση των όρων της σύμβασης ενεχύρου και παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή της ¨»
     Αρίθμ. Απόφαση: 271

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν: 

	   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	ΑΠΟΝΤΕΣ

	1. Γλήνιας Πέτρος-                »        »
	1. Ατζανός Παναγιώτης- Δημ. Σύμβουλος

	2. Γαλατούμος Νικόλαος-       »        »
	2. Γερονικολάκης Ανέστης- Δημ. Σύμβουλος

	3. Γιαννέλου Πολύμνια-         »        »
	3. Λαζανδρέας Κων/νος-         »        »

	4. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-     »        »
	4. Πρόξενος Χρήστος-             »        »      

	5. Κυλίμος Νικόλαος-             »         »
	5. Παπάς Παναγιώτης -    »        »

	6. Λάζαρης Αλέξανδρος–        »        »
	6. Σαράντος Κων/νος-            »         

	7. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη- »   »
	7. Σταφυλάς Ιωάννης-            »         »

	8. Πρόξενος Χρήστος-             »        »      
	8. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-    »        »

	9. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος -      »        »
	

	
	(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)


Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος του Δήμου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής:

Σας γνωρίζω ότι με 31/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης αποφασίστηκε ομόφωνα ο ορισμός νομίμου εκπροσώπου και διαχειριστή για το πρόγραμμα ¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής¨ για παροχή εξουσιοδότησης προς τον νόμιμο εκπρόσωπο για υποβολή αίτησης έκδοση εγγυητικής καλής εκτέλεσης και υπογραφή σύμβασης ενεχύρου προς την τράπεζα Πειραιώς κ.λ.π.

 και σας καλώ να συζητήσουμε το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης καθώς δεν προβλέπεται άλλη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εντός του έτους.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,


Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος ¨ Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής και σύναψης σύμβασης ενεχύρου από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Σαμοθράκης για την υλοποίηση πράξεων στα πλαίσια της δράσης  ¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής¨, έγκριση των όρων της σύμβασης ενεχύρου και παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή της ¨.

Με την αρίθμ. 31/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης  εγκρίθηκε ομόφωνα  ο ορισμός του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κεχαγιόγλου Στυλιανού μεταξύ των άλλων για την υποβολή αίτησης και την υπογραφή σύμβασης εγγυητικής επιστολής, σύμβασης ενεχύρου της κατάθεσης καθώς και τον εγγράφων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής πρότασης ένταξης στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» 

Το ποσό της εγγυητικής ορίζεται στο ποσό των 5.670,00 € σύμφωνα με την αρίθμ. πρωτ.: 1360/19-6-2013 πρόσκληση του εν λόγω προγράμματος.

Το παραπάνω ποσό θα δεσμευτεί από τον εξής λογαριασμό της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 53 0430 1130 0018 6040 0304 164 

Για να προχωρήσει στη υπογραφή σύμβασης είναι απαραίτητη η έκδοση εγγυητικής. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται:

Α) Να εγκρίνει την έκδοση εγγυητικής επιστολής και τη σύναψη σύμβασης ενεχύρου της κατάθεσης από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση  τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής πρότασης ένταξης στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» 

Β) Να εγκρίνει τους όρους της σύμβασης ενεχύρου και 

Γ) Να παρέχει εξουσιοδότηση  υπογραφής δηλαδή να εγκρίνει την απόφαση του Δ.Σ. της την Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης  και να εγκρίνει ότι το παραπάνω ποσό θα δεσμευτεί από τον τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς  στο όνομα της την Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης  με αριθμό  GR 53 0430 1130 0018 6040 0304 164. 

To ποσό που θα δεσμευτεί ως ενέχυρο για την εγγυητική δεν προορίζεται για ειδικό δημόσιο σκοπό ή για την κάλυψη αναγκών δημοσίου συμφέροντος.

Ο εξουσιοδοτημένος νόμιμος εκπρόσωπος είναι κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 916113 που εκδόθηκε στις 27-3-2007 από το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξανδρούπολης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη την αρίθμ. 31/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,






Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει την έκδοση εγγυητικής επιστολής και τη σύναψη σύμβασης ενεχύρου της κατάθεσης από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση  για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής πρότασης ένταξης στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» 

Β) Εγκρίνει τους όρους της σύμβασης ενεχύρου  

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης κ. Κεχαγιόγλου Στυλιανό  κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 916113 που εκδόθηκε στις 27-3-2007 από το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξανδρούπολης, για την υπογραφή της σύμβασης ενεχύρου σύμφωνα με την αρίθμ. 31/2013 απόφαση του Δ.Σ. της την Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης.

Δ) Εγκρίνει ότι το  ποσό των 5.670,00 € θα δεσμευτεί από τον τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς  στο όνομα της  Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης  με αριθμό  GR 53 0430 1130 0018 6040 0304 164 ως ενέχυρο για την εγγυητική και το οποίο δεν προορίζεται για ειδικό δημόσιο σκοπό ή για την κάλυψη αναγκών δημοσίου συμφέροντος.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

    Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου      Τα Μέλη            Ο Γραμματέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                 (Υπογραφές)

                                          Ακριβές Απόσπασμα

                                                       Ο Δήμαρχος





                 Χανός Γεώργιος

AΠΟΣΠΑΣΜΑ

     Από το πρακτικό της 25/23-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.


Στη Σαμοθράκη σήμερα 23-12-2013 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από  την αρίθμ. 7765/12-12-2013 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήμου Σαμοθράκης και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Θέμα: 2ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος ¨΄Εγκριση μεταβίβασης πίστωσης  στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Σαμοθράκης για την υλοποίηση του προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨  περιόδου Α΄ τρίμηνου έτους 2013 ¨»
     Αρίθμ. Απόφαση: 269
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν: 

	   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	ΑΠΟΝΤΕΣ

	1. Γλήνιας Πέτρος-                »        »
	1. Ατζανός Παναγιώτης- Δημ. Σύμβουλος

	2. Γαλατούμος Νικόλαος-       »        »
	2. Γερονικολάκης Ανέστης- Δημ. Σύμβουλος

	3. Γιαννέλου Πολύμνια-         »        »
	3. Λαζανδρέας Κων/νος-         »        »

	4. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-     »        »
	4. Πρόξενος Χρήστος-             »        »      

	5. Κυλίμος Νικόλαος-             »         »
	5. Παπάς Παναγιώτης -    »        »

	6. Λάζαρης Αλέξανδρος–        »        »
	6. Σαράντος Κων/νος-            »         

	7. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη- »   »
	7. Σταφυλάς Ιωάννης-            »         »

	8. Πρόξενος Χρήστος-             »        »      
	8. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-    »        »

	9. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος -      »        »
	

	
	(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)


Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος του Δήμου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής:
Σας γνωρίζω ότι σύμφωνα με  την πρωτ.: 146919/9-12-2013 αναγγελία πίστωσης κατατέθηκε στο Δήμο Σαμοθράκης το ποσό των 23.593,46 € για την υλοποίηση του προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ περιόδου Α΄ τρίμηνου έτους 2013 και σας καλώ να συζητήσουμε το θέμα ¨΄Εγκριση μεταβίβασης πίστωσης στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Σαμοθράκης για την υλοποίηση του προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ περιόδου Α΄ τρίμηνου έτους 2013¨ εκτός ημερήσιας διάταξης καθώς δεν προβλέπεται άλλη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εντός του έτους και προκειμένου να μεταβιβαστούν τα χρήματα στην Επιχείρηση που υλοποιεί το πρόγραμμα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,







Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος ¨΄Εγκριση μεταβίβασης πίστωσης στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Σαμοθράκης για την υλοποίηση του προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ περιόδου Α΄ τρίμηνου έτους 2013 ¨.

Στην συνέχεια αφού έλαβε υπόψη την πρωτ.: 146919/9-12-2013 αναγγελία πίστωσης με την οποία κατατίθεται στο Δήμο Σαμοθράκης το ποσό των 23.593,46 € για την υλοποίηση του προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ περιόδου Α΄ τρίμηνου έτους 2013, το διετές πρόγραμμα δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης όπου περιλαμβάνεται η υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι από επιχορήγηση, το γεγονός ότι εκ παραδρομής κατατέθηκε η επιχορήγηση στον Δήμο Σαμοθράκης ενώ μέχρι σήμερα αποδίδονταν απ’ ευθείας στην Κοινωφελή Επιχείρηση, τις κρατήσεις που αντιστοιχούν στο ποσό των 23.593,46 €, της παρ. 1 του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006, τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2013, το γεγονός ότι από τα εννέα (9) παρόντα μέλη από τον συνολικό αριθμό  των δεκαεπτά (17) μελών του ψήφισαν και τα εννέα (9) υπέρ της παρούσας απόφασης, 






Αποφασίζει Ομόφωνα

Α. Εγκρίνει της μεταβίβασης πίστωσης ποσού  23.558,07 € στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Σαμοθράκης για την υλοποίηση του προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ περιόδου Α΄ τριμήνου έτους 2013.

Β. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού  23.558,07 € από τον Κ.Α. 00/6718.03 Υλοποίηση προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Σαμοθράκης για οικ. έτους 2013 προκειμένου να μεταβιβαστούν στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Σαμοθράκης για κάλυψη δαπανών υλοποίησης του προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ περιόδου  Α΄ τριμήνου 2013. 

Γ. Για την εκτέλεση της  παρούσας απόφασης δεν απαιτείται  τροποποίηση του διετούς προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης περιόδου 2013-2014, καθώς  έχει προβλεφθεί η υλοποίηση του προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ από επιχορηγήσεις.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου        Τα Μέλη        Ο Γραμματέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                 (Υπογραφές)

                                          Ακριβές Απόσπασμα

                                                      Ο Δήμαρχος






   Χανός Γεώργιος
AΠΟΣΠΑΣΜΑ

     Από το πρακτικό της 25/23-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.


Στη Σαμοθράκη σήμερα 23-12-2013 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από  την αρίθμ. 7765/12-12-2013 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήμου Σαμοθράκης και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Θέμα: 3ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος ¨Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης οικ. έτους 2013¨»
     Αρίθμ. Απόφαση: 270
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν: 

	   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	ΑΠΟΝΤΕΣ

	1. Γλήνιας Πέτρος-                »        »
	1. Ατζανός Παναγιώτης- Δημ. Σύμβουλος

	2. Γαλατούμος Νικόλαος-       »        »
	2. Γερονικολάκης Ανέστης- Δημ. Σύμβουλος

	3. Γιαννέλου Πολύμνια-         »        »
	3. Λαζανδρέας Κων/νος-         »        »

	4. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-     »        »
	4. Πρόξενος Χρήστος-             »        »      

	5. Κυλίμος Νικόλαος-             »         »
	5. Παπάς Παναγιώτης -    »        »

	6. Λάζαρης Αλέξανδρος–        »        »
	6. Σαράντος Κων/νος-            »         

	7. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη- »   »
	7. Σταφυλάς Ιωάννης-            »         »

	8. Πρόξενος Χρήστος-             »        »      
	8. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-    »        »

	9. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος -      »        »
	

	
	(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)


Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος του Δήμου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής:

Σας γνωρίζω ότι με 30/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης αποφασίστηκε ομόφωνα την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2013 και σας καλώ να συζητήσουμε το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης καθώς δεν προβλέπεται άλλη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εντός του έτους.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,


Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος ¨Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης οικ. έτους 2013 ¨.

Μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2013 και την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο, προέκυψε η ανάγκη αναμόρφωσης του, σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας της όπως αναφέρεται στην αριθμ. 30/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Στη συνέχεια κάλεσε τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εγκρίνουν την αριθμ. 30/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης και να  αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν διαλογικής συζήτησης








Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την αριθ. 30/2013 απόφαση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του οικονομικού έτους 2013 όπως επισυνάπτεται της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της και ο οποίος ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει: 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ από 84.724.90 €                             σε      84.724,90 €
ΕΚΤΑΚΤΑ από 426.010,93 €                           σε     426.010,93 €

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ από  14.468,67 €      σε       14.468,67 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                525.204,50 €

ΕΞΟΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 525.158,06 € - 34.041,31 € + 34.041,31 € =525.158,06 €

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ από   46,44 €      σε                                              46,44 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                                     525.204,50 € 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου        Τα Μέλη            Ο Γραμματέας

         Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                (Υπογραφές)

                                             Ακριβές Απόσπασμα

                 
                                         Ο Δήμαρχος





                    Χανός Γεώργιος
AΠΟΣΠΑΣΜΑ

     Από το πρακτικό της 25/23-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.


Στη Σαμοθράκη σήμερα 23-12-2013 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από  την αρίθμ. 7765/12-12-2013 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήμου Σαμοθράκης και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Θέμα: 4ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος ¨Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής και σύναψης σύμβασης ενεχύρου από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Σαμοθράκης για την υλοποίηση πράξεων στα πλαίσια της δράσης  ¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής¨, έγκριση των όρων της σύμβασης ενεχύρου και παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή της ¨»
     Αρίθμ. Απόφαση: 271
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν: 

	   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	ΑΠΟΝΤΕΣ

	1. Γλήνιας Πέτρος-                »        »
	1. Ατζανός Παναγιώτης- Δημ. Σύμβουλος

	2. Γαλατούμος Νικόλαος-       »        »
	2. Γερονικολάκης Ανέστης- Δημ. Σύμβουλος

	3. Γιαννέλου Πολύμνια-         »        »
	3. Λαζανδρέας Κων/νος-         »        »

	4. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-     »        »
	4. Πρόξενος Χρήστος-             »        »      

	5. Κυλίμος Νικόλαος-             »         »
	5. Παπάς Παναγιώτης -    »        »

	6. Λάζαρης Αλέξανδρος–        »        »
	6. Σαράντος Κων/νος-            »         

	7. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη- »   »
	7. Σταφυλάς Ιωάννης-            »         »

	8. Πρόξενος Χρήστος-             »        »      
	8. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-    »        »

	9. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος -      »        »
	

	
	(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)


Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος του Δήμου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής:

Σας γνωρίζω ότι με 31/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης αποφασίστηκε ομόφωνα ο ορισμός νομίμου εκπροσώπου και διαχειριστή για το πρόγραμμα ¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής¨ για παροχή εξουσιοδότησης προς τον νόμιμο εκπρόσωπο για υποβολή αίτησης έκδοση εγγυητικής καλής εκτέλεσης και υπογραφή σύμβασης ενεχύρου προς την τράπεζα Πειραιώς κ.λ.π.

 και σας καλώ να συζητήσουμε το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης καθώς δεν προβλέπεται άλλη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εντός του έτους.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,


Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος ¨ Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής και σύναψης σύμβασης ενεχύρου από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Σαμοθράκης για την υλοποίηση πράξεων στα πλαίσια της δράσης  ¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής¨, έγκριση των όρων της σύμβασης ενεχύρου και παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή της ¨.

Με την αρίθμ. 31/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης  εγκρίθηκε ομόφωνα  ο ορισμός του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κεχαγιόγλου Στυλιανού μεταξύ των άλλων για την υποβολή αίτησης και την υπογραφή σύμβασης εγγυητικής επιστολής, σύμβασης ενεχύρου της κατάθεσης καθώς και τον εγγράφων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής πρότασης ένταξης στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» 

Το ποσό της εγγυητικής ορίζεται στο ποσό των 5.670,00 € σύμφωνα με την αρίθμ. πρωτ.: 1360/19-6-2013 πρόσκληση του εν λόγω προγράμματος.

Το παραπάνω ποσό θα δεσμευτεί από τον εξής λογαριασμό της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 53 0430 1130 0018 6040 0304 164 

Για να προχωρήσει στη υπογραφή σύμβασης είναι απαραίτητη η έκδοση εγγυητικής. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται:

Α) Να εγκρίνει την έκδοση εγγυητικής επιστολής και τη σύναψη σύμβασης ενεχύρου της κατάθεσης από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση  τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής πρότασης ένταξης στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» 

Β) Να εγκρίνει τους όρους της σύμβασης ενεχύρου και 

Γ) Να παρέχει εξουσιοδότηση  υπογραφής δηλαδή να εγκρίνει την απόφαση του Δ.Σ. της την Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης  και να εγκρίνει ότι το παραπάνω ποσό θα δεσμευτεί από τον τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς  στο όνομα της την Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης  με αριθμό  GR 53 0430 1130 0018 6040 0304 164. 

To ποσό που θα δεσμευτεί ως ενέχυρο για την εγγυητική δεν προορίζεται για ειδικό δημόσιο σκοπό ή για την κάλυψη αναγκών δημοσίου συμφέροντος.

Ο εξουσιοδοτημένος νόμιμος εκπρόσωπος είναι κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 916113 που εκδόθηκε στις 27-3-2007 από το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξανδρούπολης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη την αρίθμ. 31/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,






Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει την έκδοση εγγυητικής επιστολής και τη σύναψη σύμβασης ενεχύρου της κατάθεσης από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση  για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής πρότασης ένταξης στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» 

Β) Εγκρίνει τους όρους της σύμβασης ενεχύρου  

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης κ. Κεχαγιόγλου Στυλιανό  κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 916113 που εκδόθηκε στις 27-3-2007 από το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξανδρούπολης, για την υπογραφή της σύμβασης ενεχύρου σύμφωνα με την αρίθμ. 31/2013 απόφαση του Δ.Σ. της την Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης.

Δ) Εγκρίνει ότι το  ποσό των 5.670,00 € θα δεσμευτεί από τον τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς  στο όνομα της  Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης  με αριθμό  GR 53 0430 1130 0018 6040 0304 164 ως ενέχυρο για την εγγυητική και το οποίο δεν προορίζεται για ειδικό δημόσιο σκοπό ή για την κάλυψη αναγκών δημοσίου συμφέροντος.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
    Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου      Τα Μέλη            Ο Γραμματέας

           Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                 (Υπογραφές)
                                          Ακριβές Απόσπασμα

                                                       Ο Δήμαρχος
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